УТВЕРЖДЕНА Приказом И.О. Директора ГБОУ СОШ им.А.А. Каргина п.Краснооктябрьский от 25.02.2021 № 35-од

«Дорожная карта» по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году в ГБОУ СОШ им. А.А.Каргина п.Краснооктябрьский

$N_{\underline{0}}$	Мероприятие	Ответственные	Контрольный	Дата начала	Дата окончания
Π/Π			показатель		
1	Размещение на сайте вкладки о	Николаева Д.О.		24.02.2021	25.02.2021
	создании центра образования				
	естественно-научной и				
	технологической				
	направленностей «Точка				
	роста»				
2	Назначение руководителя	Анистратова Е.С.		25.12.2020	25.12.2020
	(куратора), ответственного за				
	создание и функционирование				
	Центра				
3	Разработка и утверждение	Николаева Д.О.		25.02.2021	28.02.2021
	«дорожной карты» по	Пестрикова А.В.			
	созданию и				
	функционированию Центра				
4	Определение помещений	Николаева Д.О.		25.12.2020	28.02.2021
	образовательных организаций,	Пестрикова А.В.			

	в которых будут располагаться Центр			
5	Разработка и утверждение Положения о Центре	Николаева Д.О. Пестрикова А.В.	25.12.2020	25.02.2021
6	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	Анистратова Е.С	25.02.2021	31.08.2021
7	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Николаева Д.О.	25.02.2021	20.08.2021
8	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Николаева Д.О. Пестрикова А.В. Анистратова Е.С.	15.03.2021	15.03.2021
9	Организация повышения квалификации педагогов Центра	Пестрикова А.В.	01.03.2021	01.08.2021
10	Приведение площадки Центра в соответствие с методическими рекомендациям	Анистратова Е.С		20.08.2021

	Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.			
11	Начало работы Центров. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.	Николаева Д.О. Пестрикова А.В. Анистратова Е.С.	01.09.2021	
12	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	Анистратова Е.С.	01.09.2021	
13	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Педагоги ОУ	01.09.2021	В течение 2021 года